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9oee0e0000e| FAZE (01 NEMOTOROVA DOPRAVA

9eeeo0o000e| FAZE 02 NEMOTOROVA DOPRAVA

9eeeeo0000| FAZE 03 NEMOTOROVA DOPRAVA

veeeeeeee| FAZE 04 NEMOTOROVA DOPRAVA

FAZE 01 STAVENISTE S VYKOPY

/\/‘\f\) FAZE 02 STAVENISTE S VYKOPY
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ZASADY ORGANIZACE VYSTAVBY

PRIPRAVASTAVENISTE

KACENI, VYTYCENI INZENYRSKYCH SITi

ZARIZENI STAVENISTE

LOKALITA U ZACHRANKA - ORGANIZACE DOPRAVY VIZ SCHEMA

VJEZD DO ZONY POVOLEN POUZE VOZIDLUM IZS, o o ,

VJEZD DO PROSTORU ZA POLIKLINIKOU PO NOVE VYBUDOVANE PRIJEZDOVE CESTE OD ULICE BLATNICKE

REALIZACE KANALIZACE VODOVODU PRED 7S JMK o o
(PRI PROVADENI ZEMNICH PRACI V BLIZKOSTI OPTICKYCH KABELU DBAT ZVYSENE OPATRNOSTI - KABELY DO CHRANICEK)

LOKALITA POLIKLINIKA / NEMOCNICE KYJOV - ORGANIZACE DOPRAVY VIZ SCHEMA
(VJEZD K LUZKOVE GASTI NEMOCNICE KYJOV ZAJISTEN PO PROVIZORNi PANELOVE CESTE Z ULICE U POLIKLINKY)
ZJISTENi POLOHY PRIPOJEK DO POLIKLINIKY (KOPAT RUCNE)

REALIZACE KANALIZACE A VODOVODU PRED POLIKLINIKOU

LOKALITA NEMOCNICE, MATERSKA SKOLKA - ORGANIZACE DOPRAVY VIZ SCHEMA ) ,

(ZAJISTENI PRUCHODU DO MATERSKE SKOLKY - PROVIZORNI PRISTUPOVA CESTA A OPLOCENI V NOVE POLOZE)
REALIZACE KANALIZACE A VODOVODU V ULICI U POLIKLINIKY

LOKALITA KOLLAROVA - ORGANIZACE DOPRAVY VIZ SCHEMA

(ZAJISTENi PRUCHODU KE SKOLE - PROVIZORNI PRISTUPOVA CESTA)

ZJISTENi POLHY PRIPOJEK DO BUDOVY PRAKTICKE SKOLY (KOPAT RUCNE)

REALIZACE KANALIZACE A VODOVODU

NOVE KABELOVE SITE, OCHRANA STAVAJICICH .

PO PREPOJEN] RUSENT NEFUNKCNICH INZENYRSKYCBH SITi )
ZACHOVAN( PROVOZU NEZBYTNE DOPRAVNI OBSLUHY PO CELOU DOBU VYSTAVBY
TELESO MISTNi KOMUNIKACE

(VOZOVKA VCETNE CHODNIKU) ) )
ZACHOVAN| PROVOZU NEZBYTNE DOPRAVNI OBSLUHY PO CELOU DOBU VYSTAVBY
PARK N

ZPEVNENE PLOCHY A MOBILIAR

VEGETACNI UPRAVY

DOKONCOVACI PRACE, VEGETACNI UPRAVY

FAZE 01 MOTOROVA DOPRAVA ELEKTRICKE VEDENI NN
FAZE 02 MOTOROVA DOPRAVA ELEKTRICKE VEDEN[ VN
FAZE 03 MOTOROVA DOPRAVA PLYNOVOD

FAZE 04 MOTOROVA DOPRAVA VODOVOD

KANALIZACE

SDELOVACI KABELY
(VODAFONE)

SDELOVACI KABELY
(CETIN)

SDELOVACI KABELY
(KAZA)

SDELOVACI KABELY

TEPLOVOD

/‘;)\j FAZE 03 STAVENISTE S VYKOPY . )
NOVE SDELOVACI KABELY

METROPOLITNI KABEL

/:’)‘) FAZE 04 STAVENISTE S VYKOPY KABEL TELIN

NOVA ULICNi VPUST
| PRIPOJKA

STAVAJICI ULICNI.VPUST
NOVY RAM A MRIZ

Souradnicovy systém JTSK
Vyskovy systém Bpv

HLAVNI PROJEKTANT STAVBY An“s -
HLAVNI INZENYR PROJEKTU ING. ADOLF JEBAVY

ING. ADOLF JEBAVY
SAMOSTATNY PROJEKTANT
office: Frantiskanska 6, 602 00 Brno
email: jebavy@ados.cx,

tel.: +420 604 730 164

VEDOUCI PROJEKTANT ZODPOV. PROJEKTANT VYPRACOVAL KONTROLOVAL AlternativniDopravniStudio
ING. ADOLF JEBAVY ING. ADOLF JEBAVY ING. ADOLF JEBAVY ING. EVA POKORNA ING. EVA POKORNA, AUTORIZOVANY INZENYR
V OBORU DOPRAVNI STAVBY
V SEZNAMU AUTORIZOVANYCH OSOB
VEDENYCH CKAIT JE VEDEN POD CISLEM 1001904
OBJEDNATEL MESTO VESELI NAD MORAVOU KRAJ  JHOMORAVSKY | DATUM 06/2025
S\t FORMAT 14 M
ULIGNi PROSTOR 0
” UCEL DUSP/PDPS
KOLLAROVA A U POLI KLI N I KY GisLo ZAKAZKY 23027
SITUACNI VYKRESY o o
CISLO PARE CISLO VYKRESU
ZASADY ORGANIZACE VYSTAVBY C.4




