

DODATEK č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

na realizaci veřejné zakázky s názvem:

„Velká nad Veličkou – vodovodní přivaděč“

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s § 2586 a následujících ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník) mezi:

I.

Smluvní strany

Vodovody a kanalizace Hodonín, a.s.

se sídlem:	Purkyňova 2933/2, 695 11 Hodonín
Osoba oprávněná jednat:	Libor Střecha, předseda představenstva
Oprávnění zástupci:	
- ve věcech smluvních:	Ing. Gabriela Vlachovská, vedoucí oddělení VHR a investic
- ve věcech technických:	Ing. Petr Suchý, technicko provozní náměstek
Bankovní spojení:	Komerční banka, a.s. pobočka Hodonín
Číslo účtu:	2200671/0100
Identifikační číslo:	49454544
DIČ:	CZ49454544

dále jen „**Objednatel**“

a

Vodohospodářské stavby Javorník-CZ s.r.o.

se sídlem: Benátky 17, 698 01 Veselí nad Moravou
zapsaným v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 38267

Osoba oprávněná jednat:	Ing. Jan Čech, jednatel společnosti
-------------------------	-------------------------------------

Oprávnění zástupci:	
- ve věcech smluvních:	Ing. Jan Čech, jednatel společnosti
- ve věcech technických:	Ing. Jiří Šuráň, výrobní ředitel
- ve věcech stavby:	Ing. Josef Fedor
Bankovní spojení:	Raiffeisenbank, a.s.
Číslo účtu:	2622945550/5500
Identifikační číslo:	26229455
DIČ:	CZ26229455

dále jen „**Zhotovitel**“

Dále také obecně jako „**smluvní strany**“

II. Předmět dodatku

1. Smluvní strany uzavřely dne 1. 10. 2024 smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“), jejímž předmětem je závazek Zhotovitele realizovat pro Objednatele na základě zadávacího řízení k zakázce s názvem „Velká nad Veličkou – vodovodní přívaděč“ dílo, jehož rozsah je specifikován ve smlouvě a jejích přílohách.
2. Smluvní strany se, v souladu s občanským zákoníkem ve spojení s ust. § 222 zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, dohodly, že se upraví článek XXI. uzavřené smlouvy za účelem úpravy ustanovení týkajících se účinnosti Smlouvy. V uzavřené smlouvě byla v důsledku administrativního pochybení uvedena zcela zjevná administrativní chyba, když v čl. XXI. odst. 3 byl uveden termín pro zánik platnosti smlouvy ke dni 15. 6. 2024 v případě, že smlouva do tohoto dne nenabude účinnosti. Jelikož byla samotná smlouva uzavřena teprve dne 1. 10. 2024, je nepochybné, že v uvedeném termínu byl překlep v datu, kdy smluvní strany zamýšlely stanovit termín zániku platnosti smlouvy ke dni 15. 6. 2025, nebude-li k tomuto dni smlouva účinná. Smluvní strany tímto dodatkem napravují výše uvedenou administrativní chybu a zároveň v souladu se smlouvou prodlužují termín uvedený v čl. XXI. odst. 3 smlouvy, a to do 30. 9. 2025.

III. Změna ustanovení Smlouvy

3. **Tímto Dodatkem č. 1 se ruší ust. článku XXI. odst. 3. Smlouvy a nahrazuje v tomto znění:**

3. *„Smluvní strany se dohodly, že tato smlouva zaniká (pozbývá platnosti) v případě, pokud odkládací podmínka účinnosti smlouvy nebude splněna v termínu do 30. 9. 2025, nebude-li mezi stranami písemně sjednáno jinak.“*

IV. Závěrečná ujednání Dodatku č. 1

1. Smluvní strany berou na vědomí a výslovně prohlašují, že provedené úpravy dle tohoto dodatku č. 1 nemají vliv na cenu díla dle čl. VII uzavřené Smlouvy.
2. Ostatní ujednání smlouvy, nedotčená tímto dodatkem, zůstávají v platnosti a účinnosti beze změn.
3. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu dodatku poslední ze smluvních stran.
4. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, a že byl uzavřen po vzájemném projednání dle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně a jeho autentičnost stvrzují svými podpisy.

V Hodoníně dne: 29.4.2025

za Objednatele:

Vodovody a kanalizace
Hodonín, a.s.
Purkyňova 2933/2
695 11 Hodonín
11

.....
Libor Střecha, předseda představenstva

Ve Veselí nad Moravou dne: 29.4.2025

za Zhotovitele:

vodohospodářské stavby
Javorník - CZ s.r.o.
Benátky 17, 698 01 Veselí n. Mor.
IČ: 26229455 DIČ: CZ26229455
④

.....
Ing. Jan Čech, jednatel