LEGENDA : ORGANIZACE DOPRAVY:  LEGENDA SITE:

HRANICE PARCEL KN FAZE 01 MOTOROVA DOPRAVA ELEKTRICKE VEDENI NN

FAZE 02 MOTOROVA DOPRAVA ELEKTRICKE VEDENI VN

HHH

FAZE 03 MOTOROVA DOPRAVA PLYNOVOD

FAZE 04 MOTOROVA DOPRAVA VODOVOD

oo00000000| FAZE 01 NEMOTOROVA DOPRAVA KANALIZACE

9eeeeoee0e| FAZE 02 NEMOTOROVA DOPRAVA . )
SDELOVACI KABELY
(VODAFONE)

900000000 | FAZE 03 NEMOTOROVA DOPRAVA . )
SDELOVACI KABELY
(CETIN)

yeeeoeeeee| FAZE 04 NEMOTOROVA DOPRAVA SDELOVACI KABELY

(KAZA)

,\_’5 g FAZE 01 STAVENISTE S VYKOPY
Y SDELOVACI KABELY
/\f\j FAZE 02 STAVENISTE S VYKOPY

_ TEPLOVOD

//‘:,)\j FAZE 03 STAVENISTE S VYKOPY . )
NOVE SDELOVACI KABELY

-_—\
METROPOLITNI KABEL

/:,)\) FAZE 04 STAVENISTE S VYKOPY KABEL TELIN

. NOVA ULICNi VPUST
| PRIPOJKA

STAVAJICI ULICNI VPUST
NOVY RAM A MRIZ
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ZASADY ORGANIZACE VYSTAVBY

FAZEOO ~ PRIPRAVASTAVENISTE
KACENI, VYTYCENI INZENYRSKYCH SITi
ZARIZENI STAVENISTE
FAZEO1  KANALIZACE VODOVOD , n
LOKALITA U ZACHRANKA ((ORGANIZACE DOPRAVY VIZ SCHEMA VJEZD DO ZONY POVOLEN POUZE VOZIDLUM IZS)
(PRI PROVADENI ZEMNICH PRACI V BLIZKOSTI OPTICKYCH KABELU DBAT ZVYSENE OPATRNOSTI)
FAZE02  KANALIZACE A VODOVOD, POLOHA PRIPOJEK DO POLIKLINIKY
LOKALITA POLIKLINIKA ((ORGANIZACE DOPRAVY VIZ SCHEMA)
(POLOHA PRIPOJEK - KOPAT RUCNE)|
FAZEO3 ~ KANALIZACEAVODOVOD
LOKALITA NEMOCNICE, MATERSKA SKOLKA ((ORGANIZACE DOPRAVY VIZ SCHEMA)
(ZACHOVANI PRUCHODU DO MATERSKE SKOLKY)

FAZE 05 NOVE KABELOVE S|TE, OCHRANA STAVAJICICH »

PO PREPOJEN] RUSEN! NEFUNKCNICH INZENYRSKYCBH ST )

ZACHOVANI PROVOZU NEZBYTNE DOPRAVNI OBSLUHY PO CELOU DOBU VYSTAVBY
FAZE 06 TELESO MISTNi KOMUNIKACE

(VOZOVKA YCETNE CHODNIKU) ) ]

ZACHOVAN{ PROVOZU NEZBYTNE DOPRAVNI OBSLUHY PO CELOU DOBU VYSTAVBY
FAZE 07 PARK = N

ZPEVNENE PLOCHY A MOBILIAR

VEGETACN{ UPRAVY

FAZE 08 DOKONCOVACI PRACE, VEGETACNI UPRAVY

ZDRAVOTNICKA ZACHRANNA SLUZBA JIHOMORAVSKEHO KRAJE .

NiZE UVEDENYM PODPISEM STVRZUJEME SOUHLAS S NAVRZENOU ETAPIZACI

A SOUCASNE POZADUJEME PO VYBRANNEM ZHOTOVITELI STAVBY ZAJISTENI PRISTUPU
PRO VOZIDLA 1ZS DO NASEHO ZARIZEN{ PO CELOU DOBU STAVBY V REZIMU 24/7

KONTAKT NA ODPOVEDNEHO PRACOVNIKA ZZS JMK:
ING. MICHAL BARAN

TEL.: +420 545 113 132
+420 724 117 846
EMAIL: baran.michal@zzsjmk.cz

c Souradnicovy systém JTSK

Vyskovy systém Bpv
’ ING. ADOLF JEBAVY
HLAVNI PROJEKTANT STAVBY Anﬂs SAHOSTATIY PROLEKTANT
office: Frantiskanska 6, 602 00 Brno
email: jebavy@ados.cx,
HLAVNi INZENYR PROJEKTU ING. ADOLF JEBAVY tel.: +420 604 730 164
VEDOUCI PROJEKTANT | ZODPOV. PROJEKTANT VYPRACOVAL KONTROLOVAL AlternativnilopravniStudio
ING. ADOLF JEBAVY ING. ADOLF JEBAVY ING. ADOLF JEBAVY ING. EVA POKORNA ING. EVA POKORNA, AUTORIZOVANY INZENYR
V OBORU DOPRAVNI STAVBY
V SEZNAMU AUTORIZOVANYCH OSOB
VEDENYCH CKAIT JE VEDEN POD CISLEM 1001904
OBJEDNATEL MESTO VESEL| NAD MORAVOU KRAJ  JIHOMORAVSKY | DATUM 1212024
X0 FORMAT 14 Ad
ULICNi PROSTOR 0
- UGEL DUSP
KOLLAROVA A U POLI KLI N I KY GiSLO ZAKAZKY 23027
SITUACNI VYKRESY o o
CiSLO PARE CiSLO VYKRESU
ZASADY ORGANIZACE VYSTAVBY C.4
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